



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00649333 podal dňa 29.06.2022 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby „**Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa**“ pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch C-KN č. 559 a 560 v katastrálnom území Bátorová.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“ bolo vydané Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-VK-OSZP-2018/006327 zo dňa 27.09.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2018. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím tunajšieho úradu pod č. OU-VK-OSZP-2020/005310-006 zo dňa 13.08.2020 a následne aj rozhodnutím pod č. OU-VK-OSZP-2022/004069-005 zo dňa 06.07.2022.

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením bolo vydané Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-VK-OSZP-2020/000810-005 zo dňa 10.03.2020 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2020), kde bol stanovený termín ukončenia vodnej stavby do 31.12.2022.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v spojitosti s ustanovením § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), posúdil žiadosť stavebníka – obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00649333 podľa ustanovenia § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

Zmena vodnej stavby „**Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa**“ ešte pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch C-KN parc. č. 559 a 560 v katastrálnom území obce Bátorová sa podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje v tomto rozsahu:

- zmena vodnej stavby pozostáva zo zmeny termínu ukončenia vodnej stavby, kde pôvodne stanovený termín v stavebnom povolení sa mení a nový termín na dokončenie vodnej stavby sa určuje do **31.12.2024**. Dôvodom pre nedokončenie stavby v stanovenom termíne je nedostatok finančných prostriedkov.

Pre ukončenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu ukončiť najneskôr v termíne do **31.12.2024**.
2. Podmienky stanovené v povolení na uskutočnenie vodnej stavby vydané rozhodnutím Okresného úradu Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie č. spisu OU-VK-OSZP-2018/006327 zo dňa 27.09.2018, nezmené týmto rozhodnutím, ostávajú naďalej v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci konania o zmene stavby pred jej dokončením neboli v stanovenej lehote vznesené účastníkmi konania žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.

Zmena stavby nesmie byť začatá pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá počas platnosti pôvodného stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie je v zmysle ustanovenia § 70 stavebného zákona, záväzné aj pre právnych nástupcov účastníka konania.

Odôvodnenie

Stavebník obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince, IČO: 00649333 podal dňa 29.06.2022 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby: „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“ pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch C-KN č. 559 a 560 v katastrálnom území Bátorová. Dňom podania žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením bolo konanie začaté.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa“ bolo vydané Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-VK-OSZP-2018/006327 zo dňa 27.09.2018, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2018. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím tunajšieho úradu pod č. OU-VK-OSZP-2020/005310-006 zo dňa 13.08.2020 a následne aj rozhodnutím pod č. OU-VK-OSZP-2022/004069-005 zo dňa 06.07.2022.

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením bolo vydané Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-VK-OSZP-2020/000810-005 zo dňa 10.03.2020 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2020), kde bol stanovený termín ukončenia vodnej stavby do 31.12.2022.

Zmena stavby ešte pred jej dokončením pozostáva zo zmeny termínu na dokončenie stavby stanoveného v stavebnom povolení. Nový termín na dokončenie stavby stavebník navrhuje do 31.12.2024. Ako dôvod nedokončenia stavby uvádza nedostatok finančných prostriedkov.

Na základe podanej žiadosti na zmenu stavby ešte pred jej dokončením špeciálny stavebný úrad oznámil listom pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2022/005552-002 zo dňa 14.07.2022 dotknutým orgánom a známym účastníkom konania jednotlivo, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie konania o zmene vodnej stavby ešte pred jej dokončením. Z dôvodu, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad primerane v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne.

V rámci konania o zmene stavby pred jej dokončením neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť o zmenu povolenia podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V rámci konania o zmene stavby ešte pred jej dokončením neboli vznesené účastníkmi konania žiadne námietky a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a uvedených dôvodov rozhodol špeciálny stavebný úrad o zmene stavby pred jej dokončením tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, kde sú určené podmienky, pri dodržaní ktorých je možné uskutočniť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.


Obec Bátorová je oslobodená od správneho poplatku v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V prípade potreby si nechá stavebník overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona a primerane podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho zákona, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Pavel ŠALAMÚN
vedúci odboru

Na vyvesenie:

1. Obec Bátorová, Bátorová č. 88, 991 26 Nenince
2. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie sa v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku vykonáva vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, súčasne zverejnením na webovom sídle správneho orgánu a na úradnej tabuli v obci Bátorová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame dotknutú obec, aby vyznačila požadované údaje a rozhodnutie vrátila na adresu Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie, uvedenú v záhlaví rozhodnutia.

Vyvesené dňa: *30. 8. 2022*

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis: